

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА по достройке 2-го отсека подземной автопарковки на 248 м/мест**

<b>Подземная автопарковка</b>									
№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19
1	2	3							
4	Устройство фундамента и каркаса	Собств. силы; Рубеж № 18/07-17							
5	Подъезды, спуски, проезды	ООО Рубеж							
6	Гидроизоляция фундамента	ООО СилорСпрутСтрой, № 27/09-17							
7	Устройство эксплуатируемой кровли, гидроизоляция перекрытия	ООО СилорСпрутСтрой							
		ООО СК ТЕПЛЫЙ БЕТОН, № 04/10-17;							
8	Отделочные работы	ООО БДТ							
9	Кирпичная кладка	ООО БДТ							
10	Устройство полов	ООО ССК							
11	Водоснабжение и канализация	ООО Сантехмастер							
12	Вентиляция и дымоудаление	ООО Сибирская Инженерная Компания							
13	Электромонтажные работы	ООО Сибирьэнергосервис							
14	Пожарная сигнализация и пожаротушение, системы контроля и управления доступом	ООО Сибирская Инженерная Компания							
15	Автоматизация инженерных сетей	ООО Сибирская Инженерная Компания							
16	Подъёмные механизмы (лифты)								
17	Сдача объекта в эксплуатацию								
<b>ВСЕГО по подземной стоянке</b>									